Compte rendu de la réunion – 15 mai 2025

Objet: Planification de l'application **CREAPP**

Présents: Direction Générale (DG), Équipe CreaConsult, Équipe Krestdev

1. Ordre du jour

Planification initiale de l'application **CREAPP**, notamment la définition des modules et des processus nécessaires à son développement.

2. Points abordés

- Le Directeur Général a précisé que la capture des besoins se fera exclusivement avec l'administration, et non avec les employés à titre individuel.
- Les **modules** retenus pour l'application sont les suivants :
 - Gestion des projets
 - Gestion des courriels
 - o Gestion des ordres de service
 - Gestion des réunions
 - Gestion des charges
 - Gestion des besoins
 - Gestion des dépenses
 - o Gestion des bons de commande
 - Gestion des missions
- Livrables attendus pour le lundi 26 mai 2025 :
 - o Algorithmes de tout ce qui a déjà été fait (par Cloter)
 - Processus des dépenses : par Anaelle, M. Whassom, avec une alternative proposée par Roosevelt
 - o Processus des ordres de service : par Roosevelt
 - Ces éléments permettront l'élaboration des cartes mentales par module, puis d'une carte mentale globale de l'application.

3. Plan de travail adopté

Le plan de travail suivant a été validé pour guider le développement de l'application :

- 1. **Définition des processus** (par l'administration de **CreaConsult**)
- 2. **Affinage du cahier des charges** par module (en collaboration entre **Crea** et **Krestdey**)
- 3. Analyse du cahier des charges (par Krestdev)
- 4. Validation du cahier des charges (par Crea et Krestdev)
- 5. Planification du développement par module (par Crea et Krestdev)